

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель председателя  
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 11.07.2018 № 18000159  
(указать реквизиты МК)

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

(указать МО)

и ЗАО "Северная Роза"  
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) общественная

Адрес (-а) территории (-ий) 163000, Архангельская область, г. Архангельск,  
ул. 23-й Гвардейской дивизии (земельный участок находится примерно в 18 м по направлению на юго-восток от  
жилого дома №1 по ул. 23-й Гвардейской дивизии).

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ	Дата завершения работ
Выполнение работ по строительству парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии в г. Архангельске			
1	Подготовительные работы	11.07.2018	18.07.2018
2	Водоотведение		
2.1.	Дренаж	16.07.2018	26.08.2018
2.2.	Ливневая канализация	16.07.2018	26.08.2018
2.3.	Подключение дождеприемников	06.08.2018	06.09.2018
2.4.	Земляные работы	16.07.2018	06.09.2018
2.5.	Свайные фундаменты	16.07.2018	06.09.2018
3	Наружное освещение:		
3.1.	ОУ наружного освещения	01.08.2018	20.09.2018
3.2.	КЛ-0,4кВ	01.08.2018	20.09.2018
3.3.	Подключение ПП	01.09.2018	20.09.2018
3.4.	Измерительные приборы	11.09.2018	30.09.2018
3.5.	Заземление	01.09.2018	20.09.2018
3.6.	Фундаменты	01.08.2018	31.08.2018
4	Общестроительные работы	21.08.2018	30.09.2018
5	Благоустройство:		
5.1.	Тротуары, дорожки и площадки	11.08.2018	30.09.2018
5.2.	Малые архитектурные формы и переносные изделия	11.09.2018	30.09.2018
5.3.	Объем земляных масс	18.07.2018	10.09.2018
5.4.	Озеленение	11.09.2018	30.09.2018

Дата составления: 11.07.2018

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

МП

(подпись)

П.А. Чечулин

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "АрхСтройЗаказ"

МП

(подпись)

Д.В. Колотов

Генеральный директор ЗАО "Северная Роза"

МП

(подпись)

В.И. Львов

